

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la Sala Sprtiva,Scoala Profesionala din Ungheni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie
1.	Organizare de șantier		2 zile			
2.	Lucrari de reparatie la Sala Sprtiva,Scoala Profesionala din Ungheni					

Semnat: _____ electronic _____

Nume: _____ Costachi Stelian _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Sanmari-Plast” _____