

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Extinderea rețelei de iluminat public din s.Cotiujeni, r-nul Briceni” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025																							
		luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0	Organizare de șantier																								
1	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>„Extinderea rețelei de iluminat public din s.Cotiujeni, r-nul Briceni”</u>																								
2	Obiect 02 Categorie de lucrări:																								

* 150 zile de la primirea dispoziției de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie

Semnat: _____

Nume: _Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL