

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“ Amenajarea zonei sport din s. Zaicana, r-ul Criuleni “

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		9	10	11	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Lucrari de constructie	20 zile	20 zile			
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Lucrari de montare Utilaj		5 zile			

Nume: Pislari Veaceslav

Funcția: Director

Data: 21.08.2023

Semnătura