

SRL "POLILOG"
(denumirea operatorului economic)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Gazificarea satului Rublenița din r-nul Soroca”

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei lucrări
1	2	3
1.	Lucrari de construcție-montare	150
2.	Executarea documentației tehnice	15
3.	Darea în exploatare și punerea în funcțiune	15
...	Total termen de executare	180

Data completării: 24.02.2022

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Ciorba Elena – Administrator SRL "POLILOG"

Semnătura LȘ