

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din „12noiembrie” 2024

privind lucrarea „Renovarea acoperișului blocului B de studii a IP Gimnaziul Seliște,,
_ executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 17 din 22.10.2024
încheiat între gimnaziul Seliște „Stamati Maria-director – și între „Piramidgrup” SRL, Jardan Vasile – director pentru lucrările „Renovarea acoperișului blocului B de studii a IP Gimnaziul Seliște,,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ eliberată _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 noiembrie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Stamati Maria – director IP gimnaziul Seliște
(numele, prenumele) (calitatea)

Membrii comisiei:

Popescu Ion – primar comuna Seliște
(numele, prenumele) (calitatea)

Cataraga Tatiana – contabil IP gimnaziul Seliște
(numele, prenumele) (calitatea)

Fonaru Ana – Administrator AO Unitatea Băștinașilor comuna Seliște
(numele, prenumele) (calitatea)

Lefter Grigore – responsabil tehnic
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Jardan Vasile – administrator SRL Piramidgrup
(numele, prenumele) (calitatea)

Luncaș Vladimir – șef Secție construcții, Consiliul Raional Nisporeni
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Valoarea obiectului este de , 476 240,10_ lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectului : „Renovarea acoperișului blocului B de studii a IP Gimnaziul Seliște,,

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: „ Renovarea acoperișului blocului B de studii a IP Gimnaziul Seliște,,

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si 1 anexe, a fost încheiat astăzi 12 noiembrie 2024 la ora 11.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Stamati Maria _____

Membrii: Popescu Ion _____

Cataraga Tatiana _____

Fonaru Ana _____

Lefter Grigore _____

8.Lucrarea:„ Renovarea acoperișului blocului B de studii a IP Gimnaziul Seliște,, este:

Transmisă:

Primită:

Executantul:

Investitorul:

„12” noiembrie 2024

„12” noiembrie 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)