

Graficul de executare a lucrărilor
“Gazificarea s.Chipesca, rl.Soldanesti

№	Denumirea lucrarilor	Iulie	August	Septembrie	Total luni
1	Lucrari de terasament	→			2,5
3	Montarea tevii PJ		→		
4	Punerea in functiune		→		

Semnat: _____

Nume: **Cumpata Elvira**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Adminitrator**

Denumirea întreprinderii: **“Consgaz-Engineering” SRL**