

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam din str. Priozeornaia la str. Doicova in s.Congaz, UTA Gagauzia, lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam in s.Congaz str. Polevaia, str.Miciurina, din str.Gorikogo pina la str. Sverdlova, UTA Gagauzia, lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str. Cebanova in s.Congaz, UTA Gagauzia, благоустройство дорожного покрытия пер. Октябрьская с. Конга

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	Anul 2022		
		Luna			
		12	03	04	05
1.	Organizare de șantier				
2.	Categoria de lucrări: <u>Благоустройство дорожного покрытия пер. Октябрьская</u>	X	X		
3.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutier din macadam str.Cebanova</u>		X		
4.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutier din macadam str.Priozernaia pila la str.Doicova</u>		X		
5.	Categoria de lucrări: Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutier din macadam str.Polevaia ,Miciurina si str.Gorikogo pina la str.Sverdlova.			X	X

Хотим так же пояснить ,с случае благоприятных погодных условия начало работ будет производиться в 2021 году ,а окончание работ ориентировочно будет в апреле месяце.

Semnat: _____
Nume: Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

