

## График

производства работ по ямочному ремонту а/ дорог горячим способом в  
Тараклийском районе

	Вид работ	2022			
		15.04.	Mai	Iunie	15.07.
1	Ямочный ремонт а/дорог	*	*	*	*

Директор  
АО Друмуль Кахул

Георгий Загородний