

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul administrativ situat în
or.Chîșinău, sec.Buiucani, str. Ion Creangă, 45.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Zile				
		1-2	2-15	15-20	20-30	20-30
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de constructie structurii</u> <u>metalice de sustinere PV.</u> <u>Lucrari de montare PV.</u> <u>Lucrari de montare invertor.</u>					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de trasarea a</u> <u>conductorilor DC/AC.</u> <u>Lucrari de montarea panou DC.</u>					
4.	Obiect n ... Categorie de lucrări: <u>Lucrari de masurari, incercari si</u> <u>verificari.</u> <u>Pregatirea documentatiei</u> <u>tehnice.</u> <u>Punerea in functiune a centralei</u> <u>fotovoltaice.</u>					

Nume: Bîrnaz Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ENERG INVENT" S.R.L.