

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 520 Lapusna - Stolniceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021			
				aprilie		mai	
	Organizare de șantier						
	<b>1. Lucrari</b>						
	<b>2.. Drum L=770m B= 5m</b>						
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,93				
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	4620				
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	554,4				
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0,65 l/m2	t	2,5				
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale)	m2	3850				
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (5cm) (k=0,5)	m2	770				

Data completării: "25" ianuarie 2021

Nume: Valentin VIZITIV

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Întreprinderea Mixtă "BADPRIM" SRL