

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Renovarea acoperișului și termoizolarea fațadei blocului de studii, IP Școala Profesională din Cupcini , Edineț.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Termen de execuție - 6 luni					
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună
1.	Renovarea acoperișului și termoizolarea fațadei blocului de studii, IP Școala Profesională din Cupcini , Edineț.	+	+	+	+	+	+

Data completării **25.01.2024** Cu stimă,

Ofertant, „**Profmarket Prim., SRL**” _____