

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reconstrucția institutiei de invatamint timpurii s.Măgurele, rn.Ungheni
(denumirea lucrărilor)

		Anul 2023				
		Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Categoria de lucrări: Demolari, Lucrari de constructie	x	x	x		
	Categoria de lucrări: Lucrari interioare, Montarea blocurilor de ferestre si usi		x	x		
4.	Categoria de lucrări: Lucrari apeduct si canalizare interior si exterior		x			
5.	Categoria de lucrări: Lucrari de alimentare cu energie electrica		x	x		
6.	Categoria de lucrări: Lucrari de instalatie a sistemului de incalzire		x	x		
7.	Categoria de lucrări: Constructia sistemului de ventilare si antiincendiu		x	x		
5.	Categoria de lucrări: Lucrari de finisare interioare			x	x	x

	Categoria de lucrări: Montarea utilajului in interior					x
--	---	--	--	--	--	---

Semnat:_____

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.”