

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Amenajarea pavajului pe terenul adiacent Scenei de Vară din satul Hîrbovăt, raionul Anenii Noi, cu realizarea unui model decorativ inspirat din motivele tradiționale ale covorului moldovenesc”,

(denumirea lucrărilor)

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Lunile iulie si august					
		10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier						
2.	Lucrari de terasamente	10 zile calendaristice	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
3.	Strat de pietris	<i>0 zile calendaristice</i>	2 zile calendaristice	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
4.	Montarea bordurelor	2 zile calendaristice	8 zile calendaristice	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
5.	Executarea pavajului	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	10 zile calendaristice	10 zile calendaristice	10 zile calendaristice	10 zile calendaristice

Data completării: __20.07.2026__

Semnat: _____

Nume/prenume: _____Bucatari Mihail

Funcția în cadrul firmei: _____Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL ECONING_____