

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reconstruire a acoperișului de tip șarpantă la IET nr.136

***mun. Chișinău, str. Kiev 5a***

Denumirea lucrarilor	Luna I	Luna II
Zile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lucari de demolade	█	
Mon. Asteriali/sis de scurgere	█	
Montarea Invelitorii		█
Darea in Exploatare		█

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Director \_\_\_\_\_ Savcenco Adrian