

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR**

*"Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s.Ciorna, orașul Rezina"*

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2022												
		octombrie			noiembrie					decembrie				
				31	01-04	07-11	14-18	21-25	28-30	01-02	05-09	12-16	19-23	26
1	Organizare de șantier			*****										
2	Montarea suporturilor metalice pentru susținerea gazoductului ( saparea mecanica a găurilor, confectionarea-montarea suporturilor,gruduirea și vopsirea)				*****	*****	*****	*****	*****					
3	Montarea conductelor de oțel suprateran (tevi cu dn45x3,0.,dn 38x3,0.,piese de legatură,armaturi de inchidere, gruduirea și vopsirea)					*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
4	Montarea posturilor de reglare a gazului de tip dulap PDRG cu 2 regulatoarede presiune (inclusiv împrejmuiți din plasă de sîrmă,porți metalice, prize de pămînt)									*****	*****	*****	*****	
5	Legătura conductei noi la rețeaua în funcțiune,proba de presiune,etanșitate												*****	
7	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"													*****

Data completării 18.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz"

(semnatura autorizată)