

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. _____

din 18.11.2024.

**GRAFIC DE EXECUTARE A
LUCRĂRILOR**
Reabilitatea trotuarelor din str. Studentilor interval strazile Florilor-Dimo

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025												
		Zile lucratoare												
		1	2	3	4	5	15 0	15 6	157	158	159	160
1.	Lucrari de demolare													
2.	Lucrari de amenajare (instalarea pavajului, montarea bordurelor, imbracaminte de beton asfaltic)													
3.	Finisarea lucrarilor													

Semnat: _____

Nume: Mamaliga VictorFuncția în cadrul întreprinderii: ManagerDenumirea întreprinderii: Memilit SRL