

Anexa nr. 12

In anunti de participare

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de gazificare a s.Maximeni, r-nul Cimișlia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				Anul (n)	
		Luna					
			aprilie	mai	iunie		
1.	Organizare de șantier						
1	Gazificare a s.Maximeni, r-nul Cimișlia						
2							

Semnat:

Nume: V.Flocea

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Albecar-Prim”