

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea carosabilului din str. Alexandru Hajdau (de la str. Decebal pina la str. Miron Costin) din mun. Balti

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	...	Anul 2024
		30.11.2024		
	Reabilitarea carosabilului din str. Alexandru Hajdau (de la str. Decebal pina la str. Miron Costin) din mun. Balti	2 luni		

Semnat: _____

Nume: Său SpiridonFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL