

Schimbarea ferestrelor si reparatia fatadelor blocului chirurgical IMSP SR Hancesti

numirea lucrari	Lunile					
	1 Luna	2 Luna	3 Luna	4 Luna	5 Luna	6 Luna
Demontari	█	█	█	█	█	█
Finisari soclu	█	█	█	█	█	█
Finisari pereti	█	█	█	█	█	█
Montarea ferestrelor	█	█	█	█	█	█
Finisarea glafurilor inter.	█	█	█	█	█	█
Finisarea glafurilor exter	█	█	█	█	█	█
Incarcarea si trans.guno	█	█	█	█	█	█

Lucrarile vor dura 6 luni dupa primirea ordinului de incepere

Data completării 10.03.2025

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH