

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrari de reparatie a cladirii Centrului de Mestesugarit Traditionale
din s. rautel**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului „Lucrari de reparatie a cladirii Centrului de Mestesugarit Traditionale din s. Rautel”	Anul 2023 din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrarii contractului la Trezoreria MF perioada de executie – iulie-august 2023
		Luna
		August-Septembrie 2023
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare si montarea schelelor -Demontari Lucrari de tencuiala	XXXX XXXX XXXX XXXX
	- --Lucrari finisorii la tencuiala --Fonoizolare tavan --Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	Septembrie-Octombrie XXXX XXXX XXXX XXXX

Data completării:23.07.2023

Semnat: Semnătură electronică

Cu respect

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600019493
