

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de reparatie a druului L534 M1 de acces spre s. Cotul Morii"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2020											
		Martie											
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrari de reparatie a drumului												
Total termen de executie		30 (treizeci) zile calendaristice											

Data completării: 11.02.2020

Semnat:

Nume: Plesca Alexei

Functia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL