

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

#### „ Construcția rețelei de alimentare cu apă în s.Darcauți și Malcauți, r.Soroca ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	10 zile					
2.	Categoria de lucrări: Rețele de alimentare cu apă		7 luni				
3	Amenajarea teritoriului		1luni				
4	Darea în exploatare			20 zile			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Stincaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Seralcon