

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L09/2025 01-15</u>	<u>L09/2025 15-30</u>	<u>L10/2025 01-15</u>	<u>L10/2025 15-31</u>	<u>L11/2025 01-15</u>	<u>L11/2025 15-30</u>
	<u>Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice</u>						
<u>1.1</u>	<u>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic</u>						
<u>1.2</u>	<u>Reprofilarea si Compactarea partii carosabile</u>						
<u>1.3</u>	<u>Imbracaminte de beton asfaltic</u>						
<u>1.4</u>	<u>Acostamente</u>						
<u>1.5</u>	<u>Siguranta rutiera</u>						

Data completării: 18/08/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”