

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Lucrări de reparații capitale a acoperișului”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna 1		
		1 săpt.	2 săpt.	3 săpt.
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Capitolul 1. Lucrări de demolare			
3.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Capitolul 2. Acoperiș			
4.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Capitolul 3. Lucrări diverse			

Semnat: _____

Nume: **Liudmila Nistor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL ”DEMIGRUPCONS”**