

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de replanificare a încăperilor Secției consultative și de diagnostic medical, DAMS (Spital) a IMSPD SM al MAI

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025														
		luni														
		1			2			3			4			5		
1	Organizarea de santier															
2	Lucrari de reparatie															
3	Apa si canalizarea															
4	Incalzirea, Ventilarea si Conditionare															
5	Lucrarile electrice															

Durata de executie - 5 luni