

Graficul Calendaristic de execuție**„Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă în or.Causeni. N11/22-AE.SU”****Termen: 30.06.2025**

Activități	LUNA				
	I	II	III	IV	V
Trasarea și pichetarea în teren					
Lucrări de terasament					
Montare conductă					
Montare camine					
Astupare, compactare					
Spălarea conductei, testare					
Restabilirea drumurilor					
Darea în exploatare					

Data completării 09.01.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)