

**Graficul de executie a lucrarii Ямочный ремонт а/дорог горячим способом
асфальтобетонной смесью и пломбированием ям горячим способом.**

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie							
		Anul 2023							
		Săptămăni							
		1 sept	2 sept	3 sept	4 sept	5 sept	6 sept	7 sept	8 sept
1	Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью								
2	Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км								
3	Планировка автогрейдером до 175 CP фрезированный материал								
4	Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М								
	Total termen de executie	8 săptămăni (2 luni) din momentul primirii ordinului de incepere							

Data:

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director SC" LUXGAZ" SRL