

## GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

” Serviciilor de elaborare a proiectului de execuție pentru „Reabilitarea descărcătorului de mari la barajul lacului de acumulare Ghidighici”

Procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1760181420103 din 11 oct 2025

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                 | Anul: 2025 - 2026      |           |          |           |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|---------|
|         |                                                                                                                       | Luna: Noiembrie-Martie |           |          |           |         |
|         |                                                                                                                       | Noiembrie              | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie  |
| 1.      | Faza 1<br>Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti                                                     | 30 zile                | 31 zile   |          |           |         |
| 2.      | Faza 2<br>Pregătirea actelor pentru coordonarea și obținerea avizelor                                                 |                        |           | 5 zile   |           |         |
| 3.      | Faza 3<br>Lucrări de proiectare din oficiu (Profile transversale reprezentative și detalii constructive, desene etc.) |                        |           | 25 zile  | 14 zile   |         |
| 4.      | Faza 4<br>Elaborarea documentație de deviz:                                                                           |                        |           |          | 15 zile   |         |
| 5.      | Faza 5<br>Verificarea documentației de proiect, tipărirea și predarea                                                 |                        |           |          |           | 31 zile |

Termenul de elaborare a proiectului de execuție și a documentație de deviz inclusiv verificare constituie 5 luni.

Semnat: Electronic  
Nume: Ana VODĂ  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: „LIDER-MARKET” SRL