

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

LOT. 4 Lucrări de reparație la Gimnaziul nr. 102 s. Braila

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022-2023									
		2022						2023			
		I luna		II luna		III luna		I luna		II luna	
1	Organizarea de santier										
2	Demolarea demontare										
3	Lucrari de reparatie										
4	Lucrari tehnico sanitare										
5	Lucrarile electrice										

Durata de executie -5 luni

