

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_ **Lucrări de reparație în cadrul IPLT ”Petru Rareș” , bloc alimentar**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luni	
		1	2
	Organizare de șantier		
1.	Lucrari de demolare/ Demontare	----	
2.	Lucrari de finisare la pereti	-----	-----
3.	Lucrari de finisare la pardoseli	-----	-----
4.	Lucrari de finisare la tavan		-----
5.	Schimbarea timplariilor	---	----
6.	Renovarea sistemului de ventilare		-----
8.	Schimbarea rețelelor electrice	-----	-----

Termen de executie 2 luni calendaristice din data inregistrarii contractului si primirea ordinului de incepere, pina la data de 30.09.2022

Data completării **05.07.2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**