

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„ Lucrări de construcție a gardului de fier din str.Șt. Vodă 94, or. Vatra(repetat)”**

[ocds-b3wdp1-MD-1664893028230](#)

(denumirea lucrărilor)

| Nr       | Grupa de obiecte/<br>denumirea obiectului | 1         | 2         |
|----------|---|-----------|-----------|
|          | <i>Lunile</i>                             | <b>10</b> | <b>11</b> |
| <b>1</b> | <b>Demontarea</b>                         |           |           |
| <b>2</b> | <b>Lucrari de constructie</b>             |           |           |

Termenul de executie pina la **(40 zile) 30.11.2022** de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**