

OFERTANT
„ Vicadi Proiect,, SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

_____ “ Lotul nr. 1 - Amenajarea terenurilor de joacă din or.Codru, mun.Chișinău ”

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	30 zile Începerea lucrărilor în decurs de 3 zile de la semnarea contractului.
		01.05.25 - 30.05.2025
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	

Data : 09/ aprilie / 2025

Pînzari Ion, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele

„Vicadi Proiect ” S.R.L.

(semnătura autorizată)