

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “___” _____ 20__

**Lucrari de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,
11/1 Etapa II (REPETAT) 2025 LP**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului																								
		Zile																							
		1-3		3-20				21-40				41-60				61-80				81-100				100-120	
	Organizare																								
	Solutii arhitecturale																								
	RAC																								
	IVC																								
	IEF																								
	SI																								
	AEF																								
	Finalizarea si receptia lucrarilor																								

Executarea lucrărilor : 120 Zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor

Semnat_____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.