

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a sălii de grupă nr.3, blocul nr.1 din cadrul IET nr.203 din satul Ghidighici
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			..	Anul (n)
		Luna				
		Octombrie	Noiembrie		..	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de reparație capitală a sălii de grupă nr.3, blocul nr.1 din cadrul IET nr.203 din satul Ghidighici</u>	++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++	++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++			
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

***Termenul de execuție a lucrărilor 60 zile și începe din data primirii ordinului**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**