

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “ Extinderea rețelelor de apeduct in com. Morenii Noi, raionul Ungheni”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie
1.	Organizare de șantier						
1.	Obiect 01: Extinderea rețelelor de apeduct in com. Morenii Noi, raionul Ungheni.	01.02.25	----- -----	----- -----	----- -----	30.05.25 ----- -----	

Semnat: _____

Nume: _____P.Calancea

Funcția în cadrul întreprinderii: _____director

Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

