

Grafic de executie a lucrarilor

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2027					Anul 2027											
		Lunile					Lunile											
		VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC). Bloc A																	
2	Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC). Bloc A																	
3	Retele electrice interioare (08/02-24-EEF/IEI) Bloc A																	
4	Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc A																	
5	Incalzire, ventilare, conditionare (39/10-24-IVC)																	
6	Platforma transport persoane cu dezabilitati																	
7	Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B																	
8	Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B																	
9	Retele electrice interioare (39/10-24-EEF/IEI) Bloc B																	
10	Semnalizare de incendiu (39/10-24-SI) Bloc B																	
11	Utilaj tehnologic																	
12	Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Bloc B (cota -3,000)																	
13	Alimentarea cu apa si canalizare (39/10-24-RAC) Bloc B (cota -3,000)																	
14	Semnalizare de indenciu si paza (39/10-24-SIP) Cazangerie																	

15	Solutii termomecanice (39/10-24-SM) Bloc B															
16	Atumotizarea sistemelor (39/10-24-ASM) Bloc B															
17	Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Exterior															
18	Plan General (39/10-24-PG)															

Semnat: **Semnat electronic**

Nume: **Nicolae Vasilos**

Functia in cadrul firmei: **Director**

Denumire firmei si sigiliu: **SRL “Clemantin”**