

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței mun. Bălți (de la
str.Pușkin pînă la str. Stamati) Etapa II (PC 2+26 – PC5+52)

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2024																							
		ianuarie				februarie				martie				aprilie				mai				iunie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																								

4 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 19 martie 2024