

Formularul F3.3

Grafic de execuție

„Lucrări de construcție ,, Apeduct de interconectare a rețelelor orășenești de apă potabilă cu apeductul

Nr. de Ordine	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(15 luni)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lucrări de construcție													
2	Utilaj													
3	Echipament electric													
4	Rețele exterioare													
5	Apeduct													
6	Amenajare													
7	Ventilare													

Nume: **Guțanu Pavel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Nisprofcon” SRL**

14	15