

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

de reparație la IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești (birouri, blocuri sanitare)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Luna					
		Mai	Iunie	Iulie	n	n	
1.	Organizare de șantier	1-3 zile					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de reparație la IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești (birouri, blocuri sanitare)</u>		10 zile	21 zile	4 zile		

Semnat: _____

Nume: **Ioncu Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „SGIM Group”**