

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**«Работы по профилированию, а/дорог районного значения с
добавлением и без добавления материала»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (pe parcursul anului)
	pe parcursul anului
1. Organizarea santierului	pe parcursul anului
2. Профилирование без добавления	pe parcursul anului
3. Кюветы	pe parcursul anului
4. Трубы Д-1м/п (21 м/п)	pe parcursul anului
5. Профилирование с добавлением	pe parcursul anului
6. Recepția la terminarea și finalizarea lucrărilor	pe parcursul anului

Semnat: 06.03.2026

Nume: Topal V.P.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «TOPSTROYCOM» SRL