

Graficul de executie a lucrarii “ Reparatia capitala a unei portiuni din str. G.Vieru din s. Serpeni, r-nul Anenii Noi ”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie	
		decembrie 2022	ianuarie 2023
1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	30 zile	
2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h=10cm)	30 zile	
3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		20 zile
4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica		20 zile
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		20 zile
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		20 zile
7	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm		20 zile
	Total termen de executie	50 zile	

Data completării: 09.11.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu:

SC”LUXGAZ”SRL