

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 2023 | | | | ... | Anul (n) |
|---------|--|--|--|-----------|-----------|-----|----------|
| | | Luna | | | | | |
| | | august | septembrie | octombrie | noiembrie | n | |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | | |
| 2. | Reparație capitală la Casa de Cultură din satul Halahora de Jos, r-ul Briceni | Inceperea Lucrarilor la data de 25.08.2023 | Finisarea lucrurilor la data de 30.09.2023 | | | | |
| 3. | Obiect 02 Categorii de lucrări: _____ _____ | | | | | | |
| ... | Obiect n ... Categorii de lucrări: _____ _____ | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____