

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrări de reparație capitală a secției de internare la IMSP Spitalul raional Strășeni

Nr. d/ o	Nr. Compar timentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 17 saptamini sau 119 zile																
			Saptamini																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	<i>Lucrări de reparații</i>																	
2	2	<i>Uși și ferestre</i>																	
3	3	<i>Echipament sanitar</i>																	
4	4	<i>Rețele de încălzire</i>																	
5	5	<i>Rețele de ventilație</i>																	
6	6	<i>Rețele electrice</i>																	
7	7	<i>Montarea utilajelor</i>																	
8	8	<i>Montarea țevilor la exterior</i>																	
9	9	<i>Placarea scărilor</i>																	

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic