

## FORMULARUL F3.3

OFERTANT

„StroyEnergoGrup” SRL

Obiect: Lucrări de reparație capitală privind redeschiderea grupelor în cadrul IET nr. 123

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019																															
		zile																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Organizare de șantier	■																															
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Lucrari de electricitate									■	■																						

Termenul de execuție a lucrărilor - 30 zile