

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperisului Centrului Cultura si Agreement din s.Dubasarii Vechi, rl. Criuleni

N r.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 1, Anul 1							
		Săptămâna 1						Săptămâna 2	
		1-2	3	4	5	6	7	8-9	10
1.	Organizare de șantierului conform SSM								
2.	<i>Obiect 01</i> Categoría de lucrări: Desfacerea hidroizolației, verificarea termizolațiilor realizate cu mastică și bitum								
3.	<i>Obiect 02</i> Categoría de lucrări: Instalare scurgeri și necesare								
4.	<i>Obiect 03</i> Categoría de lucrări: Hidroizolare și etanșare mecanizată acoperiș								
5.	<i>Obiect 04</i> Categoría de lucrări: Testare și verificare construcție Rezervă de timp pentru situații neprevăzute								

Semnat:

Nume: Diavor Radu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: ZUGRO PRIM SRL

