

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de gazificare a s. Vișniovca, raionul Cantemir

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025																											
		Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Organizare de șantier																												
2	Lucrări de gazificare a s. Vișniovca, raionul Cantemir																												

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**