

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Pretura Riscani**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		Luna octombrie	
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lotul nr. 1 - Lucrări de reamenajre si schimbare a bordurilor	01.10.2024 - 30.10.2024	

NOTĂ : Începerea lucrarilor este condiționată de :

- data încheierii contractului de antrepriză
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor

Din acest motiv graficul de execuție va fi necesar să fie actualizat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrărilor

Declarăm că în calitate de ofertant ne asumăm răspunderea pentru respectarea termenilor și condițiilor solicitate de beneficiar în documentele de Achiziție Publică.

Semnat:

Nume: Sîrghi Angela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **"NICONES-GRUP" S.R.L.**