



Direcția Domenii și Infrastructuri

APROB  
ȘEFUL DIRECȚIEI DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI  
General de brigadă  
Cristian-Marius APOSTOL

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
DE INVESTIȚII IMOBILIARE/LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE**

Nr. A2.1267 din 05. IUL. 2023

la obiectivul cod **2018-C/I-404 D1** - „**Lucrări de intervenții la pavilionul D1 (Bloc alimentar) din cazarma 404 Buzău**”.

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. A 11379 / 19.10.2020, încheiat între U.M. 02542 Focșani, în calitate de investitor delegat și S.C. DAS S.R.L. Iași, în calitate de executant.

1. Autorizația de execuție a lucrărilor a fost eliberată de către Direcția Domenii și Infrastructuri cu nr. A 4621 din 15.04.2021, cu valabilitate până la 06.06.2024.

2. Începerea lucrărilor a fost consemnată în ordinul de începere a lucrărilor nr. AD 8271 / 03.09.2021, emis de către U.M. 02542 Focșani.

3. Perioada de garanție a lucrărilor este de **36 luni** de la data prezentei recepții.

4. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 28.06.2023, fiind formată din:

Președinte: - Col.ing. Marius-Adrian FILIP - reprezentatul U.M. 02523 București;

Membri: - Col.ing. Alin Gabriel UDRIȘTE din partea (ISC MApN) U.M. 02523 București;

- F.p. ing. Jeanino ZARESCU din partea U.M. 02523 București;

- Mr.ing. Ciprian MUȘESCU – din partea U.M. 02542 Focșani;

- Slt.ing. Silviu NICULESCU - din partea U.M. 02542 Focșani;

- F.p ing. Dumitru MATAHALĂ - din partea U.M. 02515 București;

- Gl. bg. Cristinel APOPEI – comandant U.M. 02000 Buzău;

- Cpt. Marian RADU – din partea U.M. 02000 Buzău;

- Sg. Maj. Dan DOBRE – administrator cazarmă U.M. 02000 Buzău;

5. Au mai participat la recepție:

- Ing. Dragoș PURCĂREA – Diriginte de șantier - SC Secunet Project SRL Buc.;

- Ing. Grigore IVANOV – Diriginte de șantier – SC Secunet Project SRL Buc.;

- Ing. Vlad ȚURCANU –din partea SC Secunet Project SRL Buc.;

- Ing. Eugenia MARIȘCA – din partea SC Secunet Project SRL Buc.;

100  
100



- Ing. Adrian BRATU – din partea SC Secunet Project SRL Buc.;
- Ing. Ciprian CIOBANU – din partea SC DAS SRL Iași;
- Ing. Constantin TĂTARU – din partea SC DAS SRL Iași;
- Ing. Ionuț COTOROBAI – din partea SC DAS SRL Iași;
- Ing. Petru CORDUNEANU – din partea SC DAS SRL Iași;
- Ing. Aurel POPA – din partea SC DAS SRL Iași;
- Arh. Adrian TUDORACHE – din partea SC DAS SRL Iași;
- Lt. Diana IORDACHE – din partea U.M. 02000 Buzău;
- M.m. V Marius IANCU – din partea U.M. 02000 Buzău;
- Plt. adj. Paul HURMUZACHE – din partea U.M. 02000 Buzău;
- Plt. adj. Răzvan BUITĂ – din partea U.M. 02000 Buzău;
- Plt. Adrian DRĂGHICI – din partea U.M. 02000 Buzău;
- Pcc. ing. Mariana IANCU – din partea U.M. 02000 Buzău;

#### 6. Constatările comisiei de recepție:

6.1. Din documentele cărții tehnice a construcției, necesar a fi prezentate, lipsesc următoarele piese: - **NU ESTE CAZUL.**

6.2. Valoarea lucrărilor supuse recepției, conform centralizatorului financiar al cheltuielilor, anexat, prezentat de investitor este de **11.017.047,60 lei.\***

6.3. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate - **NU ESTE CAZUL.**

6.4. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului - **NU ESTE CAZUL.**

7. Comisia de recepție, în baza constatărilor făcute, propune:

#### **ADMITEREA FĂRĂ OBIECTII, A RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR.**


8. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractuale și cu documentația de proiectare;
- examinarea activităților de mai sus s-a efectuat prin cercetarea vizuală și prin analizarea documentelor din cartea tehnică a construcției și s-a admis recepția la terminarea lucrărilor în baza referatelor pe specialități întocmite de proiectanți, responsabili tehnici cu execuția și dirigenții de șantier;
- din punct de vedere cantitativ și calitativ lucrările executate au fost verificate și confirmate de către dirigenții de șantier și responsabilii tehnici cu execuția.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Utilizatorul are obligația urmăririi comportării în timp a construcției în conformitate cu prevederile Legii 10/1995, art. 27 lit.c), HG 766/1997, precum și cerințele normativului P 130/1999;
- Executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente în conformitate cu normativele tehnice în vigoare;

\* În conformitate cu prevederile O.U.G. 47 / 2022 valoarea finală va fi stabilită după publicarea indicelui aferent ultimei situații de lucrări pe luna mai.




- Exploatarea construcțiilor, a instalațiilor, a echipamentelor și utilajelor în conformitate cu instrucțiunile și normativele tehnice în vigoare, cu personal autorizat / operatori economici autorizați;

- Utilizatorul va asigura mentenanța instalațiilor, a echipamentelor și utilajelor în conformitate cu planul de mentenanță din cartea tehnică, cu personal autorizat;

10. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 7 anexe numerotate, cu un total de 30 file, a fost încheiat astăzi 28.06.2023 la sediul cazarmii 404 Buzău în 7 exemplare, din care:

- un exemplar pentru U.M. 02523 București;
- un exemplar pentru U.M. 02515 București;
- două exemplare pentru U.M. 02542 Focșani;
- un exemplar pentru U.M. 02000 Buzău;
- un exemplar pentru SC Secunet Project SRL București;
- un exemplar pentru SC DAS SRL Iași.



### COMISIA DE RECEPȚIE

**Președinte:** Col. ing. Marius-Adrian FILIP

- Membri:**
1. Col.ing. Alin Gabriel UDRIȘTE
  2. F.p. ing. Jeanino ZARESCU
  3. Mr.ing. Ciprian MUȘESCU
  4. Slt.ing. Silviu NICULESCU
  5. F.p ing. Dumitru MATAHALĂ
  6. Gl. bg. Cristinel APOPEI
  7. Cpt. Marian RADU
  8. Sg. Maj. Dan DOBRE

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


- Specialiști:**
1. Ing. Dragoș PURCĂREA
  2. Ing. Grigore IVANOV
  3. Ing. Vlad ȚURCANU
  4. Ing. Eugenia MARIȘCA
  5. Ing. Adrian BRATU
  6. Ing. Ciprian CIOBANU
  7. Ing. Constantin TĂTARU
  8. Ing. Ionuț COTOROBAI
  9. Ing. Petru CORDUNEANU
  10. Ing. Aurel POPA
  11. Arh. Adrian TUDORACHE
  12. Lt. Diana IORDACHE
  13. M.m. V Marius IANCU



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

© 2011-2012  
The McGraw-Hill Companies  
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of The McGraw-Hill Companies, Inc.

- 14. Plt. adj. Paul HURMUZACHE
- 15. Plt. adj. Răzvan BUITĂ
- 16. Plt. Adrian DRĂGHICI
- 17. Pcc. ing. Mariana IANCU



**PROCES - VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE**

Subsemnații colonel inginer Ovidiu Florian GHEORGHE, șeful U.M. 02542 Focșani și general de brigadă Cristinel APOPEI, comandantul U.M. 02000 Buzău, am procedat la predarea și respectiv luarea în primire a lucrărilor ce fac obiectul prezentului proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de investiții imobiliare/lucrări de intervenție.

AM PREDAT:

**Investitor**

ȘEFUL U.M. 02542 Focșani  
Colonel inginer



Ovidiu Florian GHEORGHE

AM PRIMIT:


**Unitatea militară utilizatoare 02000 Buzău**

COMANDANTUL U.M. 02000 Buzău

General de brigadă



Cristinel APOPEI







**CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CHELTUIELILOR**  
 anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. A.....  
 pentru lucrările executate în baza contractului nr. A-11379/19.10.2020  
 2018-C/I-404 Pav. D1 Buzău – „Lucrări de intervenții la pavilionul D1 din cazarma 404 Buzău”

NR. CRT.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	2018-C-404 pav. D1 (lei cu TVA)	2018.I.404 pav. D1 (lei cu TVA)	Valoare pe capitole de lucrări (lei cu TVA)
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2.1	Ob 3 - Realizare racord și rețea exterioară de utilizare a gazelor naturale	0	10.454,33	10.454,33
2.2	Ob 5 - Realizare rețea de canalizare de incintă	0	63.311,75	63.311,75
2.3	Ob 6 - Realizare rețele electrice exterioare	0	59.932,18	59.932,18
2.4	Ob 7 - Racord electric - Pavilion D1 și Stație de pompare	0	361.442,56	361.442,56
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>495.140,82</b>	<b>495.140,82</b>
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	5.831,00	0,00	5.831,00
	3.1.1 Studii de teren	5.831,00	0,00	5.831,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Doc.-suport și chelt. pt. obj. avize, acorduri și autorizații	0,00		0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certif. perform. energetice și auditul energ. al clădirilor	0,00	7.378,00	7.378,00
3.5	Proiectare	5.950,00	317.611,00	323.561,00
	3.5.1 Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5.950,00	0,00	0,00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	38.913,00	38.913,00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	278.698,00	278.698,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1 Managementul de proiect pt. obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	1.190,00	46.410,00	47.600,00
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	1.190,00	46.410,00	47.600,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	595,00	35.700,00	36.295,00
	3.8.1.2 pt. participarea proiectantului la fazele incluse în progr. de control al lucr. de execuție, avizat de către I.S.C.	595,00	10.710,00	11.305,00
	3.8.2 Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>12.971,00</b>	<b>371.399,00</b>	<b>384.370,00</b>
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	258.644,46	8.294.592,57	8.553.237,03
4.1.1	OBIECT 1 - CONSOLIDARE PAVILION D1 - Bloc alimentar	258.644,46	0,00	258.644,46
4.1.2	OBIECT 2 - Reabilitare și Modernizare - Pavilion D1 - Bloc Alimentar	0,00	6.810.523,40	6.810.523,40

NR. CRT.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	2018-C-404 pav. D1 (lei cu TVA)	2018.1.404 pav. D1 (lei cu TVA)	Valoare pe capitole de lucrări (lei cu TVA)
4.1.3	OBIECT 4 - Realizare stație de pompare Anti-Incendiu și Rețele exterioare de apă potabilă și stingere a incendiilor	0,00	1.019.337,52	1.019.337,52
4.1.4	OBIECT 8 - Amenajări exterioare	0,00	400.806,46	400.806,46
4.1.5	OBIECT 9 - Grup Electrogen	0,00	63.925,19	63.925,19
4.2	Mont. ut., echip. tehn. și funcționale care necesită montaj	0,00	30.183,38	30.183,38
4.2.1	OBIECT 2 - Reabilitare și Modernizare - Pavilion D1 - Bloc Alimentar	0,00	18.976,93	18.976,93
4.2.2	OBIECT 4 - Realizare stație de pompare Anti-Incendiu și Rețele exterioare de apă potabilă și stingere a incendiilor	0,00	3.168,96	3.168,96
4.2.3	OBIECT 9 - Grup Electrogen	0,00	8.037,49	8.037,49
4.3	Utilaje, echip. tehn. și funcționale care necesită montaj	0,00	1.426.795,78	1.426.795,78
4.3.1	OBIECT 2 - Reabilitare și Modernizare - Pavilion D1 - Bloc Alimentar	0,00	1.157.626,93	1.157.626,93
4.3.2	OBIECT 4 - Realizare stație de pompare Anti-Incendiu și Rețele exterioare de apă potabilă și stingere a incendiilor	0,00	130.186,00	130.186,00
4.3.3	OBIECT 9 - Grup Electrogen	0,00	138.982,85	138.982,85
4.4	Ut., ech. tehn. și funcț. care nu nec. mont. și ech. transp.	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	1.052,19	1.052,19
4.5.1	Dotări PSI (Ob.2)	0,00	956,28	956,28
4.5.2	Dotări PSI (Ob.4)	0,00	95,91	95,91
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>258.644,46</b>	<b>9.752.623,92</b>	<b>10.011.268,38</b>
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	0,00	92.710,42	92.710,42
5.1.1	Lucrări de constr. și inst. aferente org. de șantier	0,00	68.910,42	68.910,42
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	23.800,00	23.800,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comis. și dobânzile af. creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota af. I.S.C. pt. controlul calității lucr. de constr.	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota af. I.S.C. pt. contr. statului în am. teritoriului, urbanism și pt. autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota af. Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pt. acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Cheltuieli diverse și neprevăzute - consolidare	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Cheltuieli diverse și neprevăzute - investiție	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>0,00</b>	<b>92.710,42</b>	<b>92.710,42</b>
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	7.378,00	7.378,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	26.180,00	26.180,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>33.558,00</b>	<b>33.558,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>271.615,46</b>	<b>10.745.432,14</b>	<b>11.017.036,80</b>
Din care C + M		<b>258.644,46</b>	<b>8.888.827,19</b>	<b>9.147.471,65</b>

Vizat,  
Contabil șef,  
Cpt.

Daniel MACIUCĂ

Verificat,  
Șef Secție Management și Coordonare Investiții  
Mr. ing.

Ciprian MUȘESCU

Întocmit,  
Manager de proiect  
Slt. ing.

Silviu NICULESCU



**CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CHELTUIELILOR**  
 anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. A...../.....  
 pentru lucrările executate în baza contractului nr. A-11379/19.10.2020  
 2018-C/I-404 Pav. D1 Buzău – „Lucrări de intervenții la pavilionul D1 din cazarma 404 Buzău”

NR. CRT.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	2018-C-404 Pav. D1 (lei cu TVA)	2018-I-404 Pav. D1 (lei cu TVA)	Valoare pe capitole de lucrări (lei cu TVA)	Valoare totală pe obiecte care se ia în evidența contabilă (lei cu TVA)
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>					
2.1	Ob 3 - Realizare racord și rețea exterioară de utilizare a gazelor naturale	0,00	10.454,33	10.454,33	11.262,21
2.2	Ob 5 - Realizare rețea de canalizare de incintă	0,00	63.311,75	63.311,75	68.204,30
2.3	Ob 6 - Realizare rețele electrice exterioare	0,00	59.932,18	59.932,18	64.563,57
2.4	Ob 7 - Racord electric - Pavilion D1 și Stație de pompare	0,00	361.442,56	361.442,56	389.373,83
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>495.140,82</b>	<b>495.140,82</b>	<b>533.403,91</b>
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>					
3.1	Studii	5.831,00	9.877,00	15.708,00	0,00
	3.1.1 Studii de teren	5.831,00	0,00	5.831,00	0,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	9.877,00	9.877,00	0,00
3.2	Doc.-suport și chelt. pt. obt. avize, acorduri și autorizații	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	9.163,00	0,00	9.163,00	0,00
3.4	Certif. perform. energetice și auditul energ. al clădirilor	0,00	13.923,00	13.923,00	0,00
3.5	Proiectare	5.950,00	349.460,16	355.410,16	0,00
	3.5.1 Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	31.849,16	31.849,16	0,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	38.913,00	38.913,00	0,00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	278.698,00	278.698,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.1 Managementul de proiect pt. obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	5.611,50	216.081,32	221.692,82	0,00
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	1.190,00	46.410,00	47.600,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	595,00	35.700,00	36.295,00	0,00
	3.8.1.2 pt. participarea proiectantului la fazele incluse în progr. de control al lucr. de execuție, avizat de către I.S.C.	595,00	10.710,00	11.305,00	0,00
	3.8.2 Dirigenție de șantier	4.421,50	169.671,32	174.092,82	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>26.555,50</b>	<b>591.007,48</b>	<b>617.562,98</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>					
4.1	Construcții și instalații	258.644,46	8.294.592,57	8.553.237,03	9.214.207,23
4.1.1	OBIECT 1 - CONSOLIDARE PAVILION D1 - Bloc alimentar	258.644,46	0,00	258.644,46	0,00
4.1.2	OBIECT 2 - Reabilitare și Modernizare - Pavilion D1 - Bloc Alimentar	0,00	6.810.523,40	6.810.523,40	7.615.453,35
4.1.3	OBIECT 4 - Realizare stație de pompare Anti-Incendiu și Rețele exterioare de apă potabilă și stingere a incendiilor	0,00	1.019.337,52	1.019.337,52	1.098.109,07
4.1.4	OBIECT 8 - Amenajări exterioare	0,00	400.806,46	400.806,46	431.779,66

4.1.5	OBIECT 9 - Grup Electrogen	0,00	63.925,19	63.925,19	68.865,15
4.2	<b>Mont. ut., echip. tehn. și funcționale care necesită montaj</b>	<b>0,00</b>	<b>30.183,38</b>	<b>30.183,38</b>	<b>32.515,87</b>
4.2.1	OBIECT 2 - Reabilitare și Modernizare - Pavilion D1 - Bloc Alimentar	0,00	18.976,93	18.976,93	20.443,41
4.2.2	OBIECT 4 - Realizare stație de pompare Anti-Incendiu și Rețele exterioare de apă potabilă și stingere a incendiilor	0,00	3.168,96	3.168,96	3.413,85
4.2.3	OBIECT 9 - Grup Electrogen	0,00	8.037,49	8.037,49	8.658,60
4.3	<b>Utilaje, echip. tehn. și funcționale care necesită montaj</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.795,78</b>	<b>1.426.795,78</b>	<b>1.537.054,56</b>
4.3.1	OBIECT 2 - Reabilitare și Modernizare - Pavilion D1 - Bloc Alimentar	0,00	1.157.626,93	1.157.626,93	1.247.085,12
4.3.2	OBIECT 4 - Realizare stație de pompare Anti-Incendiu și Rețele exterioare de apă potabilă și stingere a incendiilor	0,00	130.186,00	130.186,00	140.246,41
4.3.3	OBIECT 9 - Grup Electrogen	0,00	138.982,85	138.982,85	149.723,03
4.4	<b>Ut., ech. tehn. și funcț. care nu nec. mont. și ech. transp.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5	<b>Dotări</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,19</b>	<b>1.052,19</b>	<b>1.133,50</b>
4.5.1	Dotări PSI (Ob.2)	0,00	956,28	956,28	1.030,18
4.5.2	Dotări PSI (Ob.4)	0,00	95,91	95,91	103,32
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>258.644,46</b>	<b>9.752.623,92</b>	<b>10.011.268,38</b>	<b>10.784.911,16</b>
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de șantier	0,00	92.710,42	92.710,42	0,00
5.1.1	Lucrări de constr. și inst. aferente org. de șantier	0,00	68.910,42	68.910,42	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.043,56	66.030,91	68.074,47	0,00
5.2.1	Comis. și dobânzile af. creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota af. I.S.C. pt. controlul calității lucr. de constr. 0,5%	928,89	30.014,05	30.942,94	0,00
5.2.3	Cota af. I.S.C. pt. contr. statului în am. teritoriului, urbanism și pt. autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%	185,78	6.002,81	6.188,59	0,00
5.2.4	Cota af. Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	928,89	30.014,05	30.942,94	0,00
5.2.5	Taxe pt. acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Cheltuieli diverse și neprevăzute - consolidare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Cheltuieli diverse și neprevăzute - investiție	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>2.043,56</b>	<b>158.741,33</b>	<b>160.784,89</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	7.378,00	7.378,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>33.558,00</b>	<b>33.558,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>287.243,52</b>	<b>11.031.071,55</b>	<b>11.318.315,07</b>	<b>11.318.315,07</b>
Din care C+M		<b>258.644,46</b>	<b>8.888.827,19</b>	<b>9.147.471,65</b>	

### CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII CARE SE PREIAU ÎN EVIDENȚA CONTABILĂ

Denumire construcție / instalație	UM	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală
OBIECT 2 - Reabilitare și Modernizare - Pavilion D1 - Bloc Alimentar	mp	858,70	8.892,39	7.635.896,76
OBIECT 4 - Realizare stație de pompare Anti-Incendiu și Rețele exterioare de apă potabilă și stingere a incendiilor	mp	109,65	10.045,81	1.101.522,92
OBIECT 8 - Amenajări exterioare	mp	15,00	28.785,31	431.779,66
OBIECT 9 - Grup Electrogen	ml	250,00	310,10	77.523,75
Ob 3 - Realizare racord și rețea exterioară de utilizare a gazelor naturale	ml	25,00	450,49	11.262,21
Ob 5 - Realizare rețea de canalizare de incintă	ml	160,00	426,28	68.204,30
Ob 6 - Realizare rețele electrice exterioare	ml	200,00	322,82	64.563,57
Ob 7 - Stație de pompare	mp	109,65	3.551,06	389.373,83
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj* pt obiect 2				1.247.085,12
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj* pt obiect 4				140.246,41
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj* pt obiect 9				149.723,03
Dotări*				1.133,50
<b>TOTAL</b>				<b>11.318.315,07</b>

\* - sunt detaliate în tabelul de mai jos

## UTILAJE, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI CARE SE PREIAU ÎN EVIDENȚA CONTABILĂ

Denumire	Cantitate	Valoare totală pe obiecte care se preiau în	
		Preț unitar	Valoare totală
<b>OBIECT 2 - Reabilitare și Modernizare - Pavilion D1 - Bloc Alimentar</b>			
Boiler cu 2 serpentine - 1000 litri	1	15.161,40	15.161,40
Centrală termică în condensare ptr încălzire - 100KW	1	44.795,26	44.795,26
Vas expansiune pentru A.C.M. - 100 litri	1	922,35	922,35
Pompa recirculare A.C.M.	1	3.074,52	3.074,52
Aer Conditionat - Inverter - 9000btu	3	3.689,43	11.068,29
Separator Grăsimi	1	16.728,66	16.728,66
Statie dedurizare - Duplex 8,4 mc/h	1	51.278,57	51.278,57
Unitate internă V.R.V - Duct - 3,6kW	1	3.172,91	3.172,91
Unitate internă V.R.V - Duct - 2,8kW	2	3.109,45	6.218,90
Unitate internă V.R.V. - Duct - 4,5kW	6	3.490,21	20.941,26
Unitate externă V.R.V. - 35kW	1	21.417,14	21.417,14
Unitate externă V.R.V. - 12kW	1	16.314,05	16.314,05
Recuperator de căldură interior - 1000mc/h	1	10.629,25	10.629,25
Recuperator de căldură interior - 800mc/h	1	9.307,20	9.307,20
Recuperator de căldură interior - 500mc/h	1	6.663,11	6.663,11
Ventilator Exhaustare - 3450mc/h	1	23.831,77	23.831,77
Ventilator Exhaustare - 1840mc/h	1	17.063,03	17.063,03
Sistem monosplit format din UE si UI 24.000 BTU	3	5.500,06	16.500,18
T.1. - Masa Inox simpla 90x60x85 cm	2	1.625,80	3.251,60
T.2. - Masa inox simpla 100x60x85 cm	1	1.703,55	1.703,55
T.3. - Masa inox simpla 110x60x85 cm	7	1.802,52	12.617,64
T.4. - Masa inox simpla 120x60x85 cm	2	1.908,55	3.817,10
T.5. Masa inox simpla 130x60x85 cm	2	2.007,51	4.015,02
T.6. - Masa inox simpla 140x60x85 cm	9	2.113,54	19.021,86
T.7. - Masa inox simpla 160x60x85 cm	3	2.318,53	6.955,59
T.8. - Blat neutru cu suport si doua usi 800x900 mm	7	3.435,38	24.047,66
T.9. - Masina de spalat vase	3	4.327,77	12.983,31
T.10. - Chiveta spalator inox cu 2 cuve 1200mm	9	2.912,30	26.210,70
T.11. - Chiveta spalator inox cu 2 cuve 1400mm	1	4.428,61	4.428,61
T.12. - Chiveta spalator inox cu 2 cuve 1600mm picurator dreapta	1	5.034,64	5.034,64
T.13. - Baterie tip arc bucatarie	13	1.321,84	17.183,92
T.14. - Butuc pentru macelarie cu blat din polietilena 60x60x85 cm	2	2.452,83	4.905,66
T.15. - Spalator inox cu 1 cuva si dulap 160x60x85	2	5.852,87	11.705,74
T.16. - Dulap frigorific vertical 1 ușă (700l)	1	7.662,46	7.662,46
T.17. - Rastele depozitare de inox 1200 x 500mm	14	2.509,38	35.131,32
T.18. - Rastele depozitare de inox 1400x500mm	3	1.187,54	3.562,62
T.19. - Rastele tavi pentru transport 82x63x18,9 cm	2	2.742,65	5.485,30
T.20. - Cărucior inox banquet cald	1	12.172,28	12.172,28
T.21. - Prajitor de paine (toaster cu banda)	1	2.148,88	2.148,88
T.22. - Cuptor electric cu convecție si umidificare	5	19.290,45	96.452,25
T.23. - Masina multifunctionala pentru legume	1	2.177,16	2.177,16
T.24. Masina de tocat carne	1	33.434,90	33.434,90
T.25. - Salamandra pentru carne 600x370x400mm	1	33.505,58	33.505,58
T.26. - Dulap pentru tinere la cald 995 x 104 x 76cm	1	12.172,28	12.172,28
T.27. - Masina electrica de curatat cartofi	1	6.595,09	6.595,09
T.28. - Cuptor cu microunde	1	1.908,55	1.908,55
T.29. - Masa frigorifica cu 2 usi 1500 x 600mm	2	6.538,54	13.077,08
T.30. - Dulapuri frigorifice cu doua usi a 1400l	5	11.034,22	55.171,10
T.31. - Masini electrice pentru taiat / feliat mezeluri	2	2.707,31	5.414,62
T.32. - Cos de gunoi inox	13	1.166,33	15.162,29
T.33. - Europubela cu roțile 240 litri	6	1.967,17	11.803,02
T.34. - Cantar mica capacitate	4	735,14	2.940,56
T.35. - Termohigrometru	1	106,03	106,03
T.35. - Termohigrometru	1	106,03	106,03
T.37. - Marmite cu incalzire directa a 150l 380V (OZTI)	4	24.719,20	98.876,80
T.38. - Tigaie basculanta electrica 120L	1	22.308,78	22.308,78
T.39. - Masina de fiert paste	2	9.033,78	18.067,56
T.40. Masina de gatit cu gaz cu 4 arzatoare	5	7.747,28	38.736,40
T.41. - Gratar electric dublu cu suprafata striata	1	3.534,34	3.534,34
T.42. Friteuza electrica dubla 2x17l	1	129.242,76	129.242,76
T.43. - Dispenser pentru tavi, tacamuri si paine 800 x 700mm	2	5.061,18	10.122,36

T.44. - Modul rece cuva refrigerata (salate) 1500 x 700 mm, 4 cuve	1	17.806,03	17.806,03
T.45. - Modul cald bain-marie (feluri principale) 1500 x 700mm, 4 cuve	3	11.104,91	33.314,73
T.46. - Modul blat si vitrina refrigerata (Desert) 1500 x 700 mm	1	7.704,87	7.704,87
T.47. - Modul neutru 800 x 700 mm	5	4.509,82	22.549,10
T.48. - Modul neutru 1200 x 700 mm	1	5.181,35	5.181,35
T.49. - Modul neutru de colt 700 x 700 mm (unghi extern 45 grade)	2	4.856,19	9.712,38
T.50. - Vitrina frigorifica bauturi 1000 x 742 mm	1	20.767,81	20.767,81
<b>TOTAL UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU OBIECTUL 2</b>			<b>1.247.085,12</b>
<b>OBIECT 4 - Realizare stație de pompare Anti-Incendiu și Rețele exterioare de apă potabilă și stingere a incendiilor</b>			
POMPA DE BASA DEBIT Q=18 MC/H INALTIME DE POMPARE H=12 MCA	1	11461,41	11.461,41
Grup pompare anti-incendiu 2A+1R+1P Qper pompa = 10,5l/s Qtotal : 113,4mc/h	1	84172,68	84.172,68
GRUP POMPARE APA DEBIT Q 12 MC/H INALTIME DE POMPARE H=45MCA	1	31503,72	31.503,72
VAS HIDROFOR 1000 l	1	13108,94	13.108,94
<b>TOTAL UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU OBIECTUL 4</b>			<b>140.246,41</b>
<b>OBIECT 9 - Grup Electrogen</b>			
Grup electrogen 410 kVA	1	149.723,03	149.723,03
<b>TOTAL UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU OBIECTUL 10</b>			<b>149.723,03</b>
<b>TOTAL UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE</b>			<b>1.537.054,56</b>

<b>DOTĂRI</b>			
<b>OBIECT 2 - Reabilitare și Modernizare - Pavilion D1 - Bloc Alimentar</b>			
Stingator tip P6	8	103,33	826,64
Patura antifoc	1	203,58	203,58
<b>OBIECT 4 - Realizare stație de pompare Anti-Incendiu și Rețele exterioare de apă potabilă și stingere a incendiilor</b>			
Stingator tip P6	1	103,33	103,33
<b>TOTAL DOTARI</b>			<b>1.133,50</b>

Vizat,  
Contabil șef  
Cpt.  
Danie MACIUCĂ

Verificat,  
Șef Secție Management și Coordonare Investiții  
Mr. ing.  
Ciprian MUȘESCU

Întocmit,  
Manager de proiect  
Sit. ing.  
Silviu NICULESCU