

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr.3: 8 străzi, sectorul Bucuria.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		mai	iunie	iulie	august
1	8 străzi, sectorul Bucuria				

Termen executarea lucrarilor-3(trei) luni

Data completării: 07.05.2026

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL