

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A OBIECTULUI

Lucrări de reparație curentă a Secției Stomatologie sector Ciocana

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			
		2021			
		3 zile	27 zile	30 zile	30 zile
1.	<u>Organizare santier</u>	+			
2.	<u>Lucrari de reparatie</u>		+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 3 luni de la data semnării contractului.

Data completării: **15 iunie 2021**

Denumirea și sigiliul ofertantului: **”FORECO GROUP” S.R.L.**

Administrator: Alina CEBAN